

南京导航者 (Nanjing Navigator) 项目分工与 workflow

项目形式：网站平台 (Website Platform)

课程：通用学术英文读写 (EAP Reading & Writing)

一、三人分工表

成员	角色	任务占比	主要负责内容	具体任务
Steve Fang	组长 / 总负责人 / 网站整合	60%	网站架构、核心历史内容、最终整合	1. 统筹整体项目进度 2. 设计网站结构与页面逻辑 3. 撰写 Section 3 (南京历史核心部分) 4. 设计两条周末路线 5. 统一英文风格与语法润色 6. 整理 References 7. 完成网站部署与最终检查 8. 主写 Process_Report.docx 9. 汇总所有最终提交文件
Jerry Wang	调研与内容协助	30%	生活指南、美食与实地素材	1. 撰写 Section 1 (Survival Kit) 初稿 2. 撰写 Foodie Corner 初稿 3. 实地拍摄南京相关照片 4. 核查交通路线与开放时间 5. 搜集可靠资料来源

				6. 协助路线信息整理 7. 完成个人 Reflection
Dan Chen	辅助与资料整理	10%	附录、基础素材与检查	1. 整理 10 条中文常用短语 2. 协助校园地图标注 3. 拍摄校园基础照片 4. 检查二维码与网站链接 5. 检查格式与拼写问题 6. 完成个人 Reflection

二、项目完整 workflow

阶段 1: 方案确定

确定以“网站平台”形式完成项目，并根据老师要求确保网站内容完整覆盖原作业 booklet 的全部功能与内容要求。

阶段 2: 资料调研与信息核查

通过南京官方机构网站、南京博物院官网、南京地铁官网、学校官网等渠道，核查所有历史信息、地点信息、交通路线与开放时间。

阶段 3: 实地拍摄与素材收集

前往校园、玄武湖、南京城市地标等地点进行实地拍摄，保证网站使用真实图片而非纯网络素材。

阶段 4: 英文内容撰写

按照五大 Section 的结构完成英文写作，包括 Survival Kit、Campus Life、Nanjing Story、Weekend Routes 与 Appendix。

阶段 5: 网站开发与页面设计

使用 HTML/CSS/JavaScript 构建响应式网站，并统一整体视觉风格、配色、导航与图片布局。

阶段 6: 内容整合与校对

统一所有英文表达风格，检查语法、拼写、事实准确性与链接有效性，确保网站能够正常访问。

阶段 7: 附属文档制作

完成 Group_Info.docx、Process_Report.docx 与三份 Reflection 文档，并撰写 AI Usage Disclosure。

阶段 8: 最终导出与提交

导出网站 PDF 版本作为备份，整理源码与网站链接，统一打包提交所有项目文件。